

# 北京交通大学计算机与信息技术学院

## 实习实训日志

胡哲祺 (24281098) | 组长 | 2026-07-10 至 2026-07-19

| 日期         | 工作内容                           | 完成情况 |
|------------|--------------------------------|------|
| 2026-07-10 | 组织选题讨论，梳理课程要求，确定企业车牌识别与车辆管理方向。 | 已完成  |
| 2026-07-11 | 审核公开数据集候选方案，确定三个数据源及最终成果范围。    | 已完成  |
| 2026-07-12 | 检查数据下载进度和目录规范，明确原始数据集不进入提交包。   | 已完成  |
| 2026-07-13 | 验收数据合并结果，确认训练、验证和测试集数量。        | 已完成  |
| 2026-07-14 | 参与模型结构和训练参数讨论，确定轻量训练方案。        | 已完成  |
| 2026-07-15 | 检查训练日志、损失变化和权重文件，记录实验关键指标。     | 已完成  |
| 2026-07-16 | 组织前后端接口联调，核对返回字段和截图证据需求。       | 已完成  |
| 2026-07-17 | 验收前端第一版，提出增加车辆档案和自动找车功能。       | 已完成  |
| 2026-07-18 | 统筹企业管理界面升级，核对演示逻辑和课程亮点。        | 已完成  |
| 2026-07-19 | 统稿报告、PPT、日志和讲稿，完成材料检查与打包。      | 已完成  |

个人总结：本阶段主要承担总体设计、进度统筹、报告统稿、模型训练验收、答辩组织。通过连续 10 天的开发和协作，进一步熟悉了视觉 AI 项目从数据、模型到后端接口、前端展示和课程材料整理的完整过程。